

Утверждаю
И.о.начальника

МКУ «Управление образования
МР «Дербентский район»

Ибрагимов Э.К.

Дорожная карта по реализации проекта по оказанию адресной методической помощи в ОО с низкими образовательными результатами «500+» в 2021 году

№	Описание действий	Дата реализации	Исполнитель
1.	Назначение муниципального координатора проекта—Алиева Т.М.	1 квартал 2021г.	МКУ «Управление образования МР «Дербентский район»
2.	Определение кураторов школ с низкими результатами: 1. Юнусов УсманБагаутдинович заместитель директора ОО 2. Азизова БесханумШахбановна заместитель директора ОО 3. КирхляровЯшарЗиядович заместитель директора ОО 4. Расулова МанфинатРасуловна заместитель директора ОО 5. Дадашева Александра Сайдуллаевна заместитель директора ОО 6. МирзалиевНариманБалаханович директор ОО 7. НеджефовМовлутдинАбдулович заместитель директора ОО	1 квартал 2021г.	МКУ «Управление образования МР «Дербентский район»
3.	Анкетирование участников образовательного процесса з участников «500+» с целью формирования рискового профиля «РПШ»	1 квартал 2021г.	МКУ «Управлени образования МР «Дербентский район»
4.	Организация участия муниципальных координаторов и кураторов ШНОР в еженедельных вебинарах, проводимых ФИСОКО	март-прель 2021г.	Муниципальный координатор
5.	Первичное посещение МБОУ «Падарская СОШ»	Март 2021г. предварительно	Муниципальный координатор, куратор
6.	Первичное посещение МБОУ «Мичуринская СОШ»	Март 2021г. предварительно	Муниципальный координатор, куратор
7.	Первичное посещение МБОУ «Араблинская СОШ»	февраль 2021г. предварительно	Муниципальный координатор, куратор
8.	Работа с рисковым профилем школ в	20 апреля 2021г.	Муниципальнь

	Информационной системе Мониторинга электронных дорожных карт		координатор, кураторы ШНОР
	Организация посещения курсов повышения квалификации по вопросам повышения качества управления директорами, заместителей директоров и педагогов ШНОР	Апрель-май	Школы с низкими результатами
10	Создание муниципального консультативного центра, в состав которых будут входить сильные педагоги.	май	МКУ «Управление образования МР «Дербентский район»
11	Мониторинг позитивных изменений в школах-участницах проекта «500+» (первый этап)	май	Муниципальный координатор, кураторы ШНОР
12	Первый этап мониторинга реализации муниципальной «дорожной карты»	август	
13	Второе посещение МКОУ «Араблинская СОШ»	20 сентября 2021г.	Муниципальный координатор, куратор
14	Второе посещение МКОУ «Падарская СОШ»	21 сентября 2021г.	Муниципальный координатор, куратор
15	Второе посещение МКОУ «Рукельская СОШ»	25 сентября 2021г.	Муниципальный координатор, куратор
16	Второе посещение МБОУ «Нюгдинская СОШ»	20 сентября	Муниципальный координатор, куратор
17	Второе посещение МБОУ «СОШ с.Мичурино	15 сентября	Муниципальный координатор, куратор
18	Заключение договоров с кураторами ШНОР май-сентябрь ФИСОКО Региональный координатор	май-сентябрь	ФИСОКО Региональный координатор
19	Размещение раздела проекта «500+» на официальном сайте МКУ «Управление образования МР «Дербентский район»		Муниципальный координатор
20	Второй этап мониторинга реализации муниципальной «дорожной карты»		
21	Мониторинг позитивных изменений в школах-участницах проекта «500+» (второй этап)		
22	Подведение итогов и анализ проекта «500+»	декабрь 2021г.	Региональный координатор, муниципальный координатор, кураторы, ШНОР